



RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail

CABINET DU PREMIER MINISTRE

2024

BILAN PROGRAMME
DU GOUVERNEMENT

RAPPORT 2024 DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA FEUILLE DE ROUTE DU GOUVERNEMENT

03



MINISTÈRE D'ÉTAT,
MINISTÈRE DE LA
FONCTION PUBLIQUE ET DE
LA MODERNISATION DE
L'ADMINISTRATION



Simple, rapide et ça marche !

**DEMANDEZ VOS DOCUMENTS EN LIGNE**

servicepublic.gouv.ci

Affiche pour l'information et la sensibilisation du public sur le Projet E.Demarche

- La maintenance de l'environnement d'exploitation de la plateforme e-DA s'est faite de façon continue. Le taux d'exécution physique de cette activité est de **100%**. Le montant total engagé à ce jour se chiffre à **15 000 000** de F CFA, soit un taux d'engagement de **100%**.
- La signature électronique a été implémentée dans 22 Administrations. L'activité enregistre **100%** de réalisation détaillée avec l'implémentation de la signature électronique dans 04 Ministères (MEMFPA, MFB, MEMAPDRPV, MIS), 01 Institution de la République (Haute Autorité de la Bonne Gouvernance) et l'enrôlement de 275 signataires de 17 administrations. Les dépenses engagées à ce jour se chiffrent à **286 000 000** F CFA, soit un taux d'engagement de **100%**.
- Des campagnes de sensibilisation des usagers-clients ont été organisées. Ainsi, 328 personnes ont été sensibilisées lors de la campagne tenue du 03 au 05 avril 2024 pendant les journées porte-ouvertes de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA). Des agents de la Direction Régionale des Impôts Abidjan Sud ont été également sensibilisés lors d'une rencontre de proximité tenue le jeudi 04 avril 2024 au Centre des

Impôts de Biétry. Une autre campagne de sensibilisation des usagers-clients sur les procédures administratives mises en ligne a été organisée du 22 au 24 juillet 2024 à Daloa et a vu la participation de 3000 personnes.

- Deux campagnes de sensibilisations ont également été réalisées à Abidjan (28 - 31 octobre 2024) et à Korhogo (04 novembre 2024) dans le cadre des tournées de présentation du projet « Maison du Service Public » qui intègre les outils de Transformation du Service Public dont la Signature électronique. Celles-ci ont permis de sensibiliser 1 096 personnes.



Installation du contrôle de téléinformatique



Opération de recensement biométrique des fonctionnaires

- La mise à jour de la Plateforme de Suivi de la Feuille de Route du Gouvernement est assurée et la plateforme est fonctionnelle à **100%**. Les dépenses engagées à ce jour se chiffrent à **75 000 000 F CFA**, soit un taux d'engagement de **50%**.
- La nouvelle architecture devant supporter le système et le cahier de charges du SIGFAE 2 (dont les principaux livrables sont : le rapport de l'étude de l'existant et le rapport d'analyse sur la refonte du SIGFAE intranet et du SIGFAE Web en une seule application « Full Web ») sont disponibles. Le taux de réalisation physique de cette activité est de **100%**. Les dépenses engagées à ce jour se chiffrent à **80 000 000 F CFA**, soit un taux d'engagement de **100%**.
- Les équipements d'identification biométrique des Fonctionnaires et Agents de l'Etat ont été acquis. L'activité enregistre **100%** de réalisation avec l'acquisition de matériels, de la mise en œuvre des interfaces du SIGFAE et du schéma de la base de données unifiée, de la formation de 80 agents techniques à l'identification biométrique et de l'effectivité de l'opération de l'enrôlement biométrique sur l'ensemble du territoire. Les dépenses engagées à ce jour se chiffrent à **60 000 000 F CFA**, soit un taux d'engagement de **100%**.
- Les capacités du personnel de la Direction de la Programmation et du Contrôle des Effectifs ont été renforcées. Le montant total engagé se chiffre à **25 000 000 F CFA**, soit un taux d'engagement de **100%** sur le budget de l'Etat.

Taux de réalisation de l'activité d'identification biométrique des Fonctionnaires et Agents de l'Etat :

100%

Taux de réalisation des réhabilitations des Directions Régionales d'Abengourou, Bouaké et Dimbokro :

66,67%

B. Projets en cours

Neuf (09) projets sont en cours de réalisation et se présentent comme suit :

- Les postes de travail dans quatre (04) administrations (Tourisme et Loisirs ; Mines, Pétrole et Énergie ; Commerce et Industrie ; Éducation Nationale et Alphabétisation) ont été profilés et codifiés à 90% :
 - identification de 1 757 postes de travail dans 44 unités administratives de 04 ministères ;
 - formation de 99 membres des 04 Comités Techniques Sectoriels (CTS) à la méthodologie de description d'un poste de travail et au renseignement d'une fiche de poste de travail ;
 - appui technique aux agents de 44 unités administratives ciblées dans le cadre de la description et le renseignement des fiches de postes de travail ;
 - profilage de 1 757 fiches de poste élaborées ;
 - synthèse des fiches de poste élaborées par ministère : MENA (522) ; METPPA (376) MCI (376) ; MMPE (481).
- Les dépenses engagées à ce jour se chiffrent à 115 000 000 F CFA, soit un taux d'engagement de 100%.



La Direction Régionale de Dimbokro réhabilitée



La Direction Régionale d'Abengourou réhabilitée



Construction de la clôture de la DR de Dimbokro

- La Direction Régionale d'Abengourou a été réhabilitée et celles de Bouaké et Dimbokro ont été partiellement réhabilitées, soit un taux de réalisation de 66,67%. Le montant engagé est de 70 462 023 F CFA, soit un taux d'engagement de 94,3%.
- Les clôtures des deux (02) Directions Régionales (Dabou et Dimbokro) ont été partiellement construites. Le taux de réalisation de cette activité est de 74%. Le montant engagé est de 17 621 504 F CFA, soit un taux d'engagement de 69,5%.
- Le centre de relation usagers-clients est fonctionnel à 84% :
 - réalisation de quatorze (14) séances de travail avec les destinataires des Réclamations Usagers-clients dans le cadre de la gestion de celles-ci ;
 - création d'une nouvelle version du Logiciel de Gestion de la Relation Usager-Client ;
 - acquisition de matériels, entretien et maintenance de centraux téléphoniques ;
 - renforcement des capacités techniques et opérationnelles des agents du Centre de Relation Usager-Client.

▲

De nouveaux points téléinformatiques (Immeuble Principal - Immeuble Pérignon- Immeuble Chichet) ont été installés



Enregistrement dans le cadre de l'opération de recensement biométrique des fonctionnaires

- Les dépenses engagées à ce jour se chiffrent à **59 996 279 F CFA**, soit un taux d'engagement de **99,98%**.
- Le câblage Informatique /Téléphonie/ Régulé et Réseau de l'immeuble Principal – l'immeuble Pérignon et l'immeuble Chichet a été réalisé à **84,33%**. Les dépenses engagées à ce jour se chiffrent à **190 000 000 F CFA**, soit un taux d'engagement de **100%**.
- De nouveaux points téléinformatiques (Immeuble Principal - Immeuble Pérignon- Immeuble Chichet) ont été installés. Le taux de réalisation est de **91%** :
 - pose de goulottes dans les bureaux ;
 - préparation et tirage des câbles ;
 - installation de 608 points téléinformatiques sur les 1er et 2ème sous-sol de l'immeuble principal ainsi que sur les premier, deuxième et troisième étages de l'immeuble Pérignon.

Les dépenses engagées à ce jour se chiffrent à **60 000 000 F CFA**, soit un taux d'engagement de **100%**.

- Le projet Plateforme de Suivi des Décisions du Gouvernement (PSDG) est à un taux d'exécution de **90%** au 31 décembre 2024, conformément au taux attendu, pour un budget de **100 000 000 F CFA**.

**Taux d'exécution au 31
décembre 2024 du
projet de Plateforme de
Suivi des Décisions du
Gouvernement (PSDG) :**



La phase de développement de la PSDG est finalisée et la plateforme est mise en ligne. Les dépenses engagées à ce jour se chiffrent à **50 000 000 F CFA**, soit un taux d'engagement de **50%**.

- Le bâtiment de la Direction Régionale de Gagnoa, a partiellement été réhabilité avec un taux de réalisation de **80%**. Les dépenses engagées à ce jour se chiffrent à **46 295 613 F CFA**, soit un taux d'engagement de **97,2%**.
- Des logiciels et outils tiers pour l'environnement de développement ont été acquis.

L'activité enregistre **90 %** de réalisation détaillée comme suit :

- OSEP interconnecté à l'Intranet de l'Administration ;
- Plateformes de l'OSEP déployées et hébergées dans le Data Center de l'Administration (convention SNDI) ;
- Plateforme « Miliê révisée » : amélioration de l'interface de soumission des préoccupations des usagers, création d'accès des membres du CCMS ;
- Ligne Internet spécialisée installée ;
- Version mobile « Miliê » finalisée, en cours de déploiement sur Playstore pour son exploitation.

Les dépenses engagées à ce jour se chiffrent à **30 000 000 F CFA**, soit un taux d'engagement de **100%**.

II.4. Taux d'exécution Financière

Le montant global budgétisé révisé de l'ensemble des activités de la Feuille de Route du Ministère en charge de la Fonction Publique est de **1 445 000 000 F CFA** et le montant engagé à fin décembre 2024 est de **1 097 364 489 FCFA**, soit un taux d'engagement de **75,94%**.

Conclusion

Conformément aux missions qui lui sont assignées, le Ministère d'État, Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration, a mis en œuvre en 2024 plusieurs projets portant sur la dématérialisation des procédures administratives, le renforcement des capacités opérationnelles des structures publiques et le déploiement de la signature électronique dans les administrations. Il a par ailleurs mené avec succès l'enrôlement biométrique des Fonctionnaires et Agents de l'État, renforçant la politique de contrôle des effectifs dans la Fonction Publique.

En ce qui concerne les réformes prévues dans la Feuille de Route, les efforts déployés ont principalement été consacrés à l'élaboration des projets de textes réglementaires relatifs à l'Observatoire du Service Public, au Programme national d'appui aux Réformes Institutionnelles et à la Modernisation de l'État ainsi qu'au Centre d'Éducation à Distance de Côte d'Ivoire •

3. MINISTÈRE D'ÉTAT, MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION

I. Rappel des principales missions du Ministère d'Etat

Le Ministère d'Etat, Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration (MEMFMA) est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du Gouvernement en matière de Fonction Publique et de Modernisation de l'Administration.

II. Etat de réalisation des activités de 2024

II.1. Objectifs pour 2024

Au titre de l'année 2024, le Ministère d'Etat, Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration a prévu mettre en œuvre dans la Feuille de Route, **04 réformes et 22 projets**. Au nombre des projets, **06** sont à finaliser en 2024, **06** sont déjà lancés et devant se poursuivre au-delà de 2024 et **06** sont à lancer en 2024.

II.2. Au titre des réformes

Trois (03) réformes sont en cours de mise en œuvre et se présentent comme suit :

- **L'Observatoire du Service Public**

Le rapport de présentation du projet de décret, signé par Mme le Ministre d'Etat a été transmis au Ministre en charge du Budget, cosignataire dudit document.

- **Le Programme national d'appui aux Réformes Institutionnelles et à la Modernisation de l'Etat**

Le rapport de présentation du projet de décret, signé par le Ministre d'Etat, Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration a été transmis pour signature, au Ministre des Finances et du Budget, au Ministre du Patrimoine, du Portefeuille de l'Etat et des Entreprises Publiques, tous deux cosignataires dudit document.

- **La Réforme du CED-CI**

Le projet de décret révisé est en cours de finalisation.

II.3. Au titre des projets

Au total, vingt-deux (22) projets ont été programmés au titre de la Feuille de Route 2024.

A. Projets réalisés

Dix (10) projets ont été entièrement réalisés. Le bilan s'établit comme suit :

- Dans le cadre de la **dématérialisation et la mise en exploitation de 100 procédures** du projet E-démarche administrative, 104 procédures administratives de 30 administrations ont été mises en service sur la plateforme www.servicepublic.gouv.ci.

Le taux de réalisation physique est de **100%**. Les dépenses engagées à ce jour se chiffrent à 79 000 000 de F CFA, soit un taux d'engagement de **100%**.

- Les capacités opérationnelles des équipes Back-offices de 10 administrations ont été renforcées. Le taux de réalisation physique est de **100%**. Les dépenses engagées à ce jour se chiffrent à 15 000 000 de F CFA, soit un taux d'engagement de **100%**.

Activités prévues non achevées / non réalisées**Au titre des Réformes (04)**

- ◉ Réforme de l'Observatoire du Service Public ;
- ◉ Réforme du Programme National d'Appui aux Réformes Institutionnelles et à la Modernisation de l'Etat (PRIME) ;
- ◉ Réforme du CED-CI ;
- ◉ Revue hebdomadaire pour les projets cofinancés.

Au titre des Projets (12)

- ◉ Profilage et codification des postes de travail dans quatre (04) administrations : Tourisme et des Loisirs ; Mines, Pétrole et Energie ; Commerce et Industrie ; Education Nationale et Alphabétisation ;
- ◉ Réhabilitation des bâtiments de trois (03) Directions Régionales (Bouaké, Abengourou, Dimbokro) ;
- ◉ Construction des clôtures de deux (02) Directions Régionales (Dabou, Dimbokro) ;
- ◉ Rendre fonctionnel le centre de relation usagers-clients ;
- ◉ Réalisation du câblage Informatique / Téléphonie/ Régulé et Réseau (Immeuble Principal - Immeuble Pérignon- Immeuble Chichet) ;
- ◉ Installation du nouveaux points téléinformatiques (Immeuble Principal - Immeuble Pérignon- Immeuble Chichet) ;
- ◉ Poursuite du projet Plateforme de Suivi des Décisions du Gouvernement - PSDG qui permettra d'assurer la mise à jour, la maintenance et l'amélioration continue de la Plateforme ;
- ◉ Construction de la Direction Régionale de Guiglo ;
- ◉ Réhabilitation du bâtiment de la Direction Régionale de Gagnoa ;
- ◉ Acquisition des logiciels et outils tiers pour l'environnement de développement ;
- ◉ Formation des DRH des ministères ayant reçu le REC pour son implémentation ;
- ◉ Évaluation de la mise en œuvre du REC par les DRH ayant reçu ledit document.

Annexes

Bilan de la mise en œuvre des Activités en 2024

1. Activités réalisées/achevées

Au titre des Projets (11)

- ☒ Dématérialisation de cent (100) procédures administratives et mises en exploitation ;
- ☒ Renforcement des capacités opérationnelles et techniques de dix (10) équipes back office en charge de la gestion des procédures dématérialisées ;
- ☒ Maintenance de l'environnement d'exploitation de la plateforme e-DA ;
- ☒ Organisation des campagnes de sensibilisation des usagers-clients sur les procédures administratives mises en ligne ;
- ☒ Implantation de la signature électronique dans les onze (11) Administrations ;
- ☒ Organisation des campagnes de sensibilisation sur l'utilisation de la signature électronique et la sensibilisation des usagers-clients ;
- ☒ Poursuite du projet d'élaboration de la Plateforme de Suivi de la Feuille de Route du Gouvernement qui permettra d'assurer la mise à jour, la maintenance et l'amélioration continue de la Plateforme ;
- ☒ Développement de la version 2 du SIGFAE ;
- ☒ Acquisition des équipements d'identification biométrique des fonctionnaires et agents de l'Etat ;
- ☒ Formation des membres du Secrétariat Technique National (STN) ;
- ☒ Renforcement des capacités opérationnelles des équipes Back-offices de 10 administrations : DSST, UNA, DGAT, INJS, DSI du MEMFPMA, DIT, DSI du MFFE, DOBM, DEEP et AEJ.